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IV. MEIO ANTRÓPICO 

 
1. PROGRAMA DE REMANEJAMENTO DA POPULAÇÃO 

 
1.1. Trabalhos Desenvolvidos no Período 
 
1.1.1.  Levantamentos de Campo  
 
Janeiro 
 
- Levantamento a campo das glebas E-39 e E40 da UHE 14 de Julho. 
 
- Medição da estrada de acesso a jusante da UHE-Castro Alves e verificar a 
existência de açudes nas proximidades para solucionar o problema da poeira. 
 
- Marcação da faixa dos 100 m na propriedade da gleba D-132 da UHE 14 de Julho, 
do Espólio de Fabiano Mikoaski.    
 
- Verificação das confrontações das glebas D-85 e D-85 A da UHE 14 de Julho. 
 
- Mostrar divisa da área remanescente da gleba D-85 para o Sr. Luis Possamai na 
UHE 14 de Julho. 
 
- Levantamento físico da propriedade de Geltrudes Gromoviski da Gleba D-037, 
acima da APP (remanescente). 
 
- Medição da faixa dos 30 m e sobra entre os 30 m e a estrada municipal, na gleba 
E-028 de propriedade de Horácio Caser, UHE 14 de Julho. 
 
- Revisão no levantamento físico da propriedade de Marieta  Favaretto Torrezan da 
Gleba E-047. 
 
Fevereiro 
 
- Marcação da  faixa dos 30 m na propriedade de Sueli Schuvartz da gleba D-113, 
UHE 14 de Julho. 
 
- Medição das coordenadas nas divisas da gleba D-131 e D-173 de propriedade de 
Andréa Araldi e Isalino Araldi, UHE 14 de Julho. 
 
- Revisão no levantamento Físico da propriedade de Iara Teixeira, da gleba E-115 A, 
UHE 14 de Julho. 
 
- Revisão no levantamento Físico da propriedade de Espólio de José Gromoviski e 
Adriano Marchioli, das glebas D-034 e E-092, UHE 14 de Julho. 
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- Levantamento e locação das árvores, no novo cemitério da Comunidade São 
Casemiro. 
 
- Acompanhar topógrafo na medição da faixa dos 30 m, nas glebas D-113 e E-104, 
UHE 14 de Julho. 
 
- Medição das coordenadas nas divisas da gleba D-163 de propriedade de Ademir 
Nólio, UHE 14 de Julho. 
 
Março  
 
- Verificada a caixa do medidor de luz, do ponto localizado no Arroio Jabuticaba, 
monitoramento níveis e vazões, para desligamento da RGE. 
 
- Realizado orçamento das melhorias para Comunidade da Glória, gleba P-16 na 
UHE Monte Claro. 
 
- Medição das coordenadas nas divisas da gleba E-200, propriedade de Inácio 
Pegoraro. 
 
- Verificada divisas da gleba D01L, propriedade da Mecânica Unidisel. 
 
- Levantamento das fontes poluidoras na faixa de 1100 m do reservatório da UHE 14 
de Julho. 
 
- Medição das coordenadas no novo local para remoção do alambique da gleba D- 
047 e D- 057 e pegar coordenadas da divisa do novo terreno na gleba E-038.. 
 
- Medição das coordenadas nas divisas da propriedade de Ademir Nólio e identificar 
os confrontantes. 
 
1.1.2. Negociações 
 
Neste período foram negociadas as seguintes áreas na UHE 14 de Julho. 
 

Gleba Proprietário Data 
Negociação 

D012 Espólio de João José Possamai 25-jan-06 

D013 Francisco José Gromovski 12-jan-06 

D015 Ernesto Tonet 12-jan-06 

D034 Espólio de José Gromowiski 18-jan-06 
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Gleba Proprietário Data 
Negociação 

D037 Geltrudes Pitol Gromovski 12-jan-06 

D046 Antônio Wons 18-jan-06 

D045 Antônio Wons 18-jan-06 

D044 João Inácio Wons 18-jan-06 

D051 Marcelo Pozer 18-jan-06 

D058 Euclides Marin 18-jan-06 

D065 João Plinski Filho 26-jan-06 

D145A Marlei do Nascimento da Silva 02-jan-06 

E069 Espólio de Carolino Kaczala 19-jan-06 

E075 Antônio José Sikorski 25-jan-06 

E047 Marieta Favaretto Torezan 19-jan-06 

E171 Lauindo Bez 05-jan-06 

E169 Valdemar Mulinari 17-jan-06 

E115A Iara Teresinha Teixeira 25-jan-06 

E116 Iara Teresinha Teixeira 26-jan-06 

E120 Adão Osvaldino de Oliveira 25-jan-06 

E022 Iara Teresinha Teixeira 25-jan-06 

E011 Comercial Vera Veículos LTDA 27-jan-06 

E014 Pedro Rodrigues e Outro 19-jan-06 

E188 Itacir Carraro 05-jan-06 

D016 Vera Lúcia Miecnikovski Frison 13-fev-06 

D084 José Angelo Colao Merlo 23-fev-06 

D145 Iva do Nascimento 02-fev-06 
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Gleba Proprietário Data 
Negociação 

D145B Adelino do Nascimento 02-fev-06 

D145C Marilene do Nascimento 02-fev-06 

D145D Rita Vanda e Deise do Nascimento 02-fev-06 

E178 Sérgio Menegotto 22-fev-06 

E046 Armindo Agostinho Pozza 22-fev-06 

E162 Paulo Roberto Jorge 09-fev-06 

E181 Ana Maria Vigo 17-fev-06 

E181D Ana Maria Vigo 17-fev-06 

E181E Ana Maria Vigo 17-fev-06 

E194 Valter José Pavoni 22-fev-06 

E193 Walmor Brum 16-fev-06 

E192 Zelmi Denardi 23-fev-06 

D009 João Paulo Marcon 09-mar-06 

D148 Luiz Antônio Marcon 09-mar-06 

D077 Daniel Camera 08-mar-06 

D077A Daniel Camera 08-mar-06 

D077B Daniel Camera 08-mar-06 

D178 Daniel Camera 08-mar-06 

D107 Cícero Gustavo Rossatto 08-mar-06 

D105 Deonildo Baldo 03-mar-06 

D133 Lourdes Montagna Pessutto 03-mar-06 

E070 Claudino Antônio Ferrari 08-mar-06 

E076 Casemiro Linor Waikowski 09-mar-06 
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Gleba Proprietário Data 
Negociação 

E078 Fiorelo Zambom 03-mar-06 

E099 Oscar Marin 16-mar-06 

E038 Espólio Mário Torresan 15-mar-06 

E036 Francisco Bruno Munari 16-mar-06 

E029 
Espólio de Valentim de Oliveira 
Ramos 08-mar-06 

E030 Nadir Bottega 03-mar-06 

E206 Agda Angela Bucco Tomasi 16-mar-06 

 
 
1.1.3. Pagamentos  
 
No período houve pagamentos das seguintes glebas. 
 

Gleba Proprietário Data 
Pagamento 

D039 Ari da Costa 31-jan-06 

D059 Pedro Manfroi 31-jan-06 

D095 Nelson Zanetti 31-jan-06 

D095A Teresa Sebben da Silva 31-jan-06 

D095B Vilmar Gasparetti 31-jan-06 

D085 Jaci Janir Esquivel Balotin 03-fev-06 

D085A Dorvalina Pompermayer Salla 03-fev-06 

D087 Leonir Cavedon 22-fev-06 

D100 Arlindo Roosevelt Muraro 22-fev-06 

D108 Armelindo Trinigaglia 24-fev-06 

D131 Andrea Aire Araldi 01-fev-06 

D123 Domingos Balbinotti 01-fev-06 

D124 Luiz Carlos da Luz 01-fev-06 

D125 Gilmar Bombassaro 01-fev-06 

D126 Loreno Eitelven 01-fev-06 

D127 Jandir Pierdzan 01-fev-06 
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Gleba Proprietário Data 
Pagamento 

D161 Luiz Guzzo 01-fev-06 

D128 Severino Lotticci 01-fev-06 

D129 Andrea Aire Araldi 01-fev-06 

D173 Andrea Aire Araldi 01-fev-06 

D130 Isalino Aire Araldi 01-fev-06 

D134 Orlando Tolotti 03-fev-06 

D168 José Rigon 22-fev-06 

D167 José Rigon 22-fev-06 

D166 Sergio Foletto 22-fev-06 

D162 Arquiminio Nolio 22-fev-06 

E127 Moacir Lazarini 03-fev-06 

E133 Lucindo Miguel Pastorello 03-fev-06 

E124 Gilmar Sikorski 02-fev-06 

E124A Dalcir Marin 02-fev-06 

E124B José Passali 02-fev-06 

E060 Rafael Pompermayer  02-fev-06 

E231 Rafael Pompermayer  02-fev-06 

E231A Normam Pompermayer 02-fev-06 

E176 Vicente Zanetti 02-fev-06 

E098 Lindovino Trevisan 23-fev-06 

E094 Espólio de Carlos Demari 03-fev-06 

E094A Raul Demari 03-fev-06 

E094B Alcides Demari 03-fev-06 

E049 Espólio João Rinaldo Favaretto 03-fev-06 

E049A Jaime Fabris 03-fev-06 

E224 
Vilmar Mikolaiczyk e Volmir 
Mikolaiczyk 23-fev-06 

E180 Abrão Rodrigues da Silva 22-fev-06 

E166 Antenor De Toni 02-fev-06 

E166A Valentin Marchetto 02-fev-06 

E167 Dionísio De Toni 02-fev-06 

E223 Severino Mezadri 24-fev-06 

E222 Geraldo Mikoaski 23-fev-06 

E228 Ivo Morini 22-fev-06 
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Gleba Proprietário Data 
Pagamento 

E161 Vilson Lazzarotto 22-fev-06 

E181 Ana Maria Vigo 24-fev-06 

E181D Ana Maria Vigo 24-fev-06 

E181E Ana Maria Vigo 24-fev-06 

E182 Daniel Cagol 24-fev-06 

E152 Anair de Oliveira Ramos 24-fev-06 

E151 João Peruzzo 24-fev-06 

E219 Idair Damiani 24-fev-06 

E181A Aquiles Domingos dos Santos 24-fev-06 

E005 Aquiles Domingos dos Santos 24-fev-06 

E004 João Martins 24-fev-06 

E001 Francisco João Casagrande 24-fev-06 

E002 Silvana Reigina Pagliosa 24-fev-06 

E003 Vicente Valmarath 24-fev-06 

E012 Itair Luiz Baldissera 24-fev-06 

E013 Waldair Moacyr Bortolotto 24-fev-06 

E103 
Celio Bernardino Marini e Édis 
Bertolin 22-fev-06 

E190 Ivanir Locatelli 03-fev-06 

E189 Vainer Lerin 03-fev-06 

E188 Itacir Carraro 22-fev-06 

D013 Francisco José Gromovski 29-mar-06 

D136A Nova comunidade S. Casemiro 29-mar-06 

D047 Lourdes Andrizzi Dal Mas 31-mar-06 

D037 Geltrudes Pitol Gromovski 31-mar-06 

D046 Antônio Wons 31-mar-06 

D045 Antônio Wons 31-mar-06 

D093 Martin Bavaresco 23-mar-06 

D101 Leonor Sassi 31-mar-06 

D165 Inês Bertoldi 23-mar-06 

E053A Nelso Luzzi 20-mar-06 

E143 Inácio Pastorello 27-mar-06 

E078 Fiorelo Zambom 27-mar-06 

E100 Amélio Marin 29-mar-06 
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Gleba Proprietário Data 
Pagamento 

E101 Amélio Marin 29-mar-06 

E048 Sirlei Marisa Cavallet 27-mar-06 

E046 Armindo Agostinho Pozza 29-mar-06 

E044 Azir Marin 29-mar-06 

E043 Azir Marin 29-mar-06 

E042 Dileta Varnier Favaretto 27-mar-06 

E218 Arnaldo da Silveira 29-mar-06 

E104C Cemitério Passo Velho 29-mar-06 

E017A Claudio Karobin 29-mar-06 

E017B Severino Marin 29-mar-06 

E017G Arnaldo da Silveira 29-mar-06 

E112 Ademir Pozza 15-mar-06 

E011 Comercial Vera Veículos LTDA 23-mar-06 

 
 
1.1.4. Regularizações das áreas 
 
Entre as atividades desenvolvidas pelo Setor Jurídico, que fazem parte do processo 
de regularização das áreas adquiridas pela CERAN, citam-se: 
 

- entrega de novas procurações em tabelionatos; 

- encaminhamento de escrituras e pagamentos; 

- assinatura de escrituras e busca de matrículas; 

- liberação de hipotecas ; 

- busca de escrituras e encaminhamento para registro ; 

- declarações e pré-cadastros de ITR(Imposto Territorial Rural) das áreas 
adquiridas das UHEs Monte Claro e Castro Alves; 

- encaminhamento de ITR; 

- encaminhamento de ADA ( Ato Declaratório Ambiental); 

- solicitação de Certidões e questões processuais. 
 
 
1.1.6. Processos Judiciais 
 
UHE 14 de Julho 
Os processos ingressados estão nos FORO das respectivas comarcas. 
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Gleba Nome Comarca Fase Processual-Março 06 

D-03 Iride Maria Possamai  Bento Gonçalves - 3.ª Registrado OK 

E-147 Mário Possamai Bento Gonçalves - 3.ª Registrado OK 

E-250 Família Casanova Bento Gonçalves - 2.ª concluso juiz 

E-148 Danilo de Toni Bento Gonçalves - 3.ª Concluso MP 

D132 Maurício Mikoaski Veranópolis Aguarda Perícia Médica 

D008 Ignez T.M.Miecikowski Veranópolis Alvará expedido 

D-146 Família Cronst Bento Gonçalves - 3.ª 
Determinado curador 
provisório 

D-016 Onildo e Vera Frizon Veranópolis Aguarda publicação de NE 

E-197 Olir de Mari Bento Gonçalves - 1.ª concluso juiz 

D-132 
Espólio Fabiano 
Mikoaski Veranópolis Processo distribuido 

 
 
UHE Castro Alves 
 
Os processos ingressados estão nos FORO das respectivas comarcas. 
 

Gleba Nome Comarca 
Fase Processual 

Março 06 

D23A/E Espólio Máximo Victório De Bortolli Antônio Prado Formais Registrados - OK 

D10 Espólio de Angelo Zanella Antônio Prado Formais Registrados - OK 

D08 Espólio de Alcides Zanella Antônio Prado Formais Registrados - OK 

D30A Raul Livio Ravanello Antônio Prado Formais p/registro C. I. 

D44 Olinto Rizzi Antônio Prado Formais Registrados - OK 

D05 Espólio de Antônio Luis Griffante Antônio Prado Para a Exatoria Estadual 

E04 Espólio de João Tonet Flores da Cunha 
Formais p/ registro Cart. 
Imóveis 

E20 Elsa e Teresinha Boff Flores da Cunha sentença procedente 

E10A Pedro Maróstica Flores da Cunha 
Audiência 07/03/2006 -
14.30 

E10B Umberto Maróstica Flores da Cunha sentença procedente 

E17 Heleno José Oliboni Flores da Cunha 
Audiência 07/03/2006 - 
14.00 

D-11 Amante Sartori Antônio Prado Aguarda Formais 

D-43 Mário Antônio Schiochet Antônio Prado Mandado Reg. Imóveis 

Gleba Nome Comarca 
Fase Processual 

Março 06 
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D20B* Espólio de Claudino De Toni Antônio Prado 
Aguarda expedição de 
mandado 

E49* Luis Carlos Picoli Flores da Cunha Expedido mandado 

E39* Volmar Luis Baggio Flores da Cunha 
Aguarda Nota de 
Expediente 

E48* Natalino Carlesso Flores da Cunha 
Aguarda  Nota de 
Expediente 

E51A* Antônio Tibola e outros 
Flores da 
Cunha/De Bortoli  em aberto 

D37B Espólio de José Simonetto 
Antônio 
Prado/Welter Processo 1030000081-5 

E05 Espólio de Romeu Tonet 
Flores da 
Cunha/Névis Para Registro de Formais 

E51B* Volmar Dalle Molle 
Flores da 
Cunha/De Bortoli 

formais retificados e 
homologados 

 
 
UHE Monte Claro 
 
 Todos os processos da UHE Monte Claro foram ingressados e estão em 
andamento nos FORO das respectivas comarcas. 
 

Gleba Nome Comarca Fase Processual- Março 06 

D26 Jorge Comin Antônio Prado Registrado OK 

D30 Odalcir Araldi Antônio Prado 
Mandado com Reg. Imóveis 
AP 

D27 Tranquilo Comin Antônio Prado Registrado OK 

D28 Luis Fiametti Antônio Prado Registrado OK 

D14 Vilson kachava Veranópolis 
Reativado p/expedição 
mandado 

P10 Adão Alexandre Ricardo Veranópolis Aguarda audiência 10/05/06 

P05/17 Pedro Galves Veranópolis 
Mandado p/registro  Cart. 
Veranó 

D12 Darci Kachava Veranópolis Concluso p/sentença 

D11 
Espólio de Maria Mercedes 
Tieppo Veranópolis 

Para Retificação de Formal 
de Partilha 

E02/E04 Espólio de José Franceschini Bento Gonçalves-3ª Formais p/registro cart. BG 

E27 Orlando Vicenço Tognon Bento Gonçalves-3ª Registrado OK 

E16 Ignácio Euzébio Marchetto Bento Gonçalves-1ª Mandado p/registro  Cart. BG 
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Gleba Nome Comarca Fase Processual- Março 06 

E08 Espólio de Primo Rizzi Bento Gonçalves-3ª Registrado OK 

E15 Espólio de Fioravante Gregio Bento Gonçalves-2ª Expedido mandado 

E-18 Luciano Marchetto Bento Gonçalves-1ª Mandado p/registro  Cart. BG 

LT Família Chiaradia Veranópolis Concedido alvará 

P05/17 
Pedro Galves – 
Remanescente Veranópolis 

Aguarda audiência - 
22.02.2006 

E20 
Adair Pastorello - 
remanescente Bento Gonçalves-2.ª Vista ao MP 

 
 
1.1.7. Planilhas de Apoio 
 
Elaboração de planilhas para acompanhamento dos trabalhos, que servem de 
suporte para esclarecimentos quanto às atividades desenvolvidas pelo escritório no 
remanejamento da população. 
 
1.1.8. Elaboração de dossiês 
 
Está em andamento a elaboração dos dossiês das glebas de Castro Alves, que se 
constituem de toda a documentação da gleba,  desde o cadastro sócio-econômico 
(ficha cadastral), o levantamento das benfeitorias a campo (planilha de levantamento 
a campo), o processamento dos dados (laudo técnico e peça técnica), as 
negociações (atas, documentos particulares e da propriedade), o pagamento e 
escrituração (contratos, recibos, escrituras, negativas) e registro da área. 
 
1.1.9. Outras Atividades 
 
Durante o período o esforço foi concentrado nas negociações e indenizações das 
glebas da UHE 14 Julho. 
 

1.2. Atividades Previstas para o Próximo Trimestre 
 
Dar seqüência ao processo de negociação / indenização / regularização das áreas 
das usinas do Complexo CERAN. 
 
 

1.3. Conclusão 
 
Em relação a UHE Monte Claro, todas as glebas previstas para o reservatório foram 
negociadas e adquiridas, restando apenas a regularização final de algumas 
propriedades (processos judiciais de usucapião e inventário). 
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Na área da UHE Castro Alves – reservatório, os levantamentos de campo e o 
processamento dos dados estão 100% concluídos. Os processos estão em 
andamento, faltando ainda oito glebas a serem adquiridas. 
 
Os trabalhos de levantamentos, na parte técnica e de cadastro social, nas áreas 
destinadas a UHE 14 de Julho foram concluídos, e as negociações e pagamentos de 
glebas do reservatório estão em andamento. 
 
Também foi realizada a evacuação das pessoas da área de risco das detonações no 
canteiro de obras da UHE 14 de Julho. 
 
As tabelas do Anexo 1 apresentam a situação de aquisição e locação de áreas de 
cada usina até o mês de março de 2006. 
 
 

1.4. Anexos 
 
Anexo 1: Aquisição e locação de áreas 
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ANEXO 1 

AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE ÁREAS 
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AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE ÁREAS 

 
UHE CASTRO ALVES 

 
 

AQUISIÇÕES E LOCAÇÕES 
Previsão inicial Realizado no trimestre Acumulado 

Descrição 
Glebas Área (ha) Glebas Área (ha) Glebas Área (ha) 

1. Adquiridas 138 971,1732 0 0,0000 150 944,2477 
2. Locadas 6 25,1064 0 0,0000 19 35,9778 
3. Aguardando negociação     0 0,0000 0 0,0000 
4. Em negociação     0 0,0000 5 42,4638 
5. Negociadas     0 0,0000 3 22,4565 
Totais 144 996,2796 0 0,0000 177 1045,1458 

 
LEVANTAMENTOS DE CAMPO 

Previsão inicial Realizado no trimestre Acumulado 
Descrição 

Glebas Área (ha) Glebas Área (ha) Glebas Área (ha) 
1. Levantamento 
técnico 144 996,2796 0 0,0000 177 1045,1458 

2. Levantamento 
social 144 996,2796 0 0,0000 177 1045,1458 
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UHE MONTE CLARO 

 
 
AQUISIÇÕES E LOCAÇÕES 

Previsão inicial Realizado no trimestre Acumulado 
Descrição 

Glebas Área (ha) Glebas Área (ha) Glebas Área (ha) 
1. Adquiridas 71 418,8073 0 0,0000 75 417,2653 
2. Locadas 11 33,7238 0 0,0000 13 45,4173 
3. Aguardando negociação     0 0,0000 0 0,0000 
4. Em negociação     0 0,0000 0 0,0000 
5. Negociadas     0 0,0000 0 0,0000 
Totais 82 452,5311 0 0,0000 88 462,6826 

 
LEVANTAMENTOS DE CAMPO 

Previsão inicial Realizado no trimestre Acumulado 
Descrição 

Glebas Área (ha) Glebas Área (ha) Glebas Área (ha) 
1. Levantamento técnico 82 452,5311 0 0,0000 88 462,6826 
2. Levantamento social 82 452,5311 0 0,0000 88 462,6826 
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UHE 14 DE JULHO 

 
 
AQUISIÇÕES E LOCAÇÕES 

Previsão inicial Realizado no trimestre Acumulado 
Descrição 

Glebas Área (ha) Glebas Área (ha) Glebas Área (ha) 
1. Adquiridas 419 917,5175 91 170,7633 232 448,3778 
2. Locadas 0 0,0000 0 0,0000 24 67,5386 
3. Aguardando negociação     0 0,0000 16 28,4391 
4. Em negociação     16 95,4812 87 240,8430 
5. Negociadas     29 47,7345 140 198,5302 
Totais 419 917,5175 136 313,9790 499 983,7287 

 
LEVANTAMENTOS DE CAMPO 

Previsão inicial Realizado trimestre Acumulado 
Descrição 

Glebas Área (ha) Glebas Área (ha) Glebas Área (ha) 
1. Levantamento técnico 419 917,5175 0 0,0000 499 983,7287 
2. Levantamento social 419 917,5175 0 0,0000 499 983,7287 
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3. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA 

 
O Programa de Monitoramento de Saúde Pública é executado pela Universidade 
Federal de Santa Maria, e tem como objetivo realizar atividades de prevenção do 
aparecimento de problemas causados especialmente por vetores e animais 
peçonhentos nos municípios de influência do empreendimento, e nos canteiros de 
obras das usinas de Castro Alves, Monte Claro e 14 de Julho. Estes objetivos 
deverão ser alcançados através do monitoramento dos vetores e animais perigosos 
ao homem registrados na região, e da implementação de ações informativas nas 
comunidades afetadas, tais como distribuição de pôster, folder, vídeos, etc. 

 
3.1. Descrição do Trabalho Desenvolvido 
 
3.1.1. Metodologia 
 
A metodologia utilizada para o desenvolvimento do Programa é constituída pelas 
seguintes etapas: 
 

·  levantamento dos problemas de saúde direta ou indiretamente relacionados à 
instalação dos empreendimentos, através de: 
- pesquisa nos municípios atingidos sobre as doenças mais comuns; 
- identificação das doenças que poderiam ter sua ocorrência, na área de 

abrangência, afetada pela chegada do empreendimento e/ou construção do 
reservatório; 

- identificação de doenças que poderiam se instalar nos canteiros de obras e 
afetar os operários. 

·  elaboração de um programa de ações mitigatórias com base no levantamento 
anterior, com os seguintes objetivos: 
- evitar a chegada de doenças endêmicas de outras regiões do País na área 

de abrangência do CERAN; 
- evitar o contágio dos operários com doenças pré-existentes na região; 
- evitar a disseminação de doenças que poderiam ser provocadas pelo 

enchimento do reservatório. 

·  realizar ações preventivas envolvendo: 
- as comunidades atingidas através de orientação aos professores de escolas, 

EMATER e Secretarias de Educação e Saúde; 
- os operários através de orientação aos responsáveis pelos CIPAT dos 

núcleos envolvidos, responsáveis pelos ambulatórios e representantes 
de categorias profissionais; 

- monitoramento de vetores/doenças detectadas através de coletas em 
locais críticos e levantamento periódico feito junto as secretarias de 
saúde e/ou postos de saúde; e 
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- o Programa de Educação Ambiental através de orientação e repasse de 

material informativo. 

·  escolha das metodologias mais apropriadas conforme a “situação da saúde” 
de cada município, núcleo, área, etc, detectado através do levantamento do. 
Em princípio, elas poderão incluir: palestras (treinamento para professores e 
outros agentes multiplicadores); elaboração de material informativo de 
natureza diversa para ser entregue em escolas, secretarias de educação e 
saúde, hospitais, postos de saúde, EMATER, e responsáveis pela segurança 
de trabalho dos operários; e acompanhamento e avaliações periódicas das 
condições de saúde; 

·  avaliação do desenvolvimento do projeto após o primeiro ano de trabalho, 
sugerindo alterações de cronograma e metodologia, de modo a tornar o 
programa mais adequado e efetivo a realidade encontrada. 

 

3.1.2. Localização das Áreas de Amostragem 
 
Até o momento foram escolhidos as seguintes regiões e/ou pontos (estações) de 
amostragem: 
 
 Região dos canteiros de obra: inclui locais variados e aleatórios nos canteiros 

de obras (áreas administrativas e de construção de barramento e casa de 
força das três usinas), nos quais, em virtude das construções e equipamentos 
instalados, podem estabelecer-se locais onde a água pode acumular-se, 
promovendo o desenvolvimento de mosquitos. 

 
 Região do rio das Antas: a região foi subdividida em três trechos. Pontos de 

coleta já foram escolhidos e georeferenciados nas áreas entre as UHEs 14 de 
Julho e Monte Claro e Monte Claro e 14 de julho.  
 Área 1 – entre os barramentos de 14 de julho e Monte Claro: essa 

área, por ter menor gradiente, foi escolhida também para amostragens 
de diversos açudes, onde há maior possibilidade de encontrar-se 
diversos vetores aquáticos. Os pontos marcados estão registrados no 
quadro apresentado a seguir. 

 Área 2 – Região da Usina de Monte Claro: nesta área há cemitérios e 
açudes onde são recolhidas amostras de animais para o 
monitoramento de vetores, pois são locais onde há possibilidade de 
encontrarem-se diversos vetores aquáticos. 

 Área 3 – Região da Usina de Castro Alves: nesta área as coletas são 
realizadas em cemitérios e açudes, e junto às margens do Rio das 
Antas, em locais onde os sedimentos formam algumas depressões 
(panelas) que acumulam água, os quais são ideais para o 
desenvolvimento de espécies com pelo menos parte do ciclo de vida 
aquático, como mosquitos e outros insetos e alguns moluscos.  
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LOCAL COORDENADAS OBSERVAÇÕES 

Área 1   

Área 1-A 29°02´47´´/51°34´18´´ Cemitério da Prainha 

Área 1-B 29°02´80´´/51°34´88´´ Poças na estrada (em frente ao açude do camping) 

Área 1-C 29°02´51´´/51°36´27´´  Pneus velhos abandonados debaixo de uma bergamoteira 

Área 1-D 29°02´09´´/51°36´38´´ Açude na propriedade do Sr. Ivo Rosteli 

Área 1-E 29°01´14´´/51°37´40´´ Cemitério (N. Sra. do Rosário) 

Área 1-F 29°00´44´´/51°39´04´´ Arroio (Estrada para S. Marcos) 

Área 1-G 29°03´07´´/51°41´29´´ Cemitério atrás da Capela de S. Marcos 

Área 1-H 29°05´01´´/51°39´08´´ Cemitério da Capela de S. Pedro (Cotiporã – Bento 
Gonçalves) 

Área 2   

Área 2-A 29°01´75´´/51°31´49´´ Cemitério da Capela de Monte Claro 

Área 2-B 29°01´42´´/51°31´15´´ Barragem da UHE Monte Claro 

Área 2-C 29°01´50´´/51°31´27´´ Formas ao lado da estrada que leva à barragem 

Área 2-D 28°59´51´´/51°29´31´´ Cemitério ao lado da Igreja N. Sra. da Pompéia 

Área 2-E 28°58´44´´/51°29´12´´ Poça na estrada (Sr. Arcanjo Camatti - Sto. Isidoro) 

Área 2-F 28°58´44´´/51°29´11´´ Açude (Sr. Divaldino Tonato – Sto. Isidoro) 

Área 2-G 28°58´64´´/51°29´19´´ Cemitério da Igreja de Sto. Isidoro 

Área 3   

Área 3-A 28°59´77´´/51°24´50´´ Cemitério de Nova Roma do Sul 

Área 3-B 29°00´19´´/51°23´27´´ Canteiro de obras da UHE Castro Alves 

Área 3-C 29°01´86´´/51°21´51´´ Cachoeirão 

Área 3-D 29°00´63´´/51°22´70´´ Margens do Rio das Antas (entre Cachoeirão e UHE CA)  

Área 3-E 29°00´42´´/51°22´52´´ Arroio da ponte pequena (entre Castro Alves e 
Cachoeirão) 

Área 3-F 28°58´34´´/51°26´07´´ Açude (propriedade Sr. Irineu Carminati) 
 
 

3.2. Atividades Realizadas 
 
3.2.1. Elaboração de material informativo 
 
De acordo com o estabelecido no Plano de Trabalho do Programa, foi iniciada a 
elaboração   de   material   informativo   a   ser   distribuído   em  uma  campanha  de  
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esclarecimento das comunidades da área do Complexo, envolvendo aspectos de 
higiene e saúde.  
 
O material em elaboração refere-se a cartaz e folder e a ideia da campanha é 
comunicar de forma simples e dinâmica ao público alvo (com poucos hábitos de 
leitura e, baixo grau de instrução). Com elementos leves e analogia aos cartazes de 
procurados do velho oeste a campanha busca recrutar todos ao combate a estes 
grandes vilões. Sem excessos de informações o cartaz chama a atenção ao 
problema, e o panfleto aprofunda o assunto e convoca a todos a buscar mais 
informações junto a entidade responsável ou ao Laboratório de Biodiversidade.  Não 
são utilizadas cores fortes ou muitos elementos nas peças para buscar transmitir 
saúde e tranquilidade, valores que a campanha busca transmitir.  
 
 

3.3. Atividades Previstas para o Próximo Trimestre 
 
No próximo período serão realizadas as seguintes atividades: 

- coleta de vetores; 
- triagem e identificação de vetores; 
- atualização de dados (empreiteiras e Secretarias de Saúde); 
- treinamento de professores; e 
- distribuição de material informativo. 

 
Também para o próximo trimestre está previsto um contato mais direto com os 
moradores que residem próximos às áreas de risco. Estas pessoas deverão ser as 
primeiras a receberem os novos panfletos com orientações sobre higiene e saúde. 
Além disto, está prevista uma ação efetiva para se determinar os responsáveis pelas 
áreas de risco (citadas no Relatório CR/C/RM/013/2006) e, desta forma, facilitar a 
cobrança de ações efetivas para a solução dos problemas.   
 
 
3.4. Conclusões 
 
No trimestre anterior foram identificadas algumas áreas críticas, quais sejam: 
 
-  entre Cotiporã e Veranópolis: presença de pneus velhos com larvas de 

mosquitos; 
-  Cemitério da Capela de N. Sa. do Rosário: presença de frascos e vasos;  
- Cemitério de Monte Claro: latas e vidros no cemitério;  
- Cemitério da localidade de São Pedro, município de Cotiporã: presença de 

frascos e vasos; 
- Cemitério da Igreja N. Sra. Pompéia: vasos, vidros e latas; 
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- Cemitério de Santo Isidoro: frascos e vasos; 
- UHE Monte Claro: formas para vigas de concreto; e 
- UHE Castro Alves: água parada junto aos reservatórios de água. 

 
Em quase todos os pontos, citados como críticos, já houve registro de mosquitos 
mais de uma vez, a exceção fica para as formas para vigas de concreto e a água 
parada junto aos reservatórios de água do canteiro de obras em Castro Alves.  

 
Como os focos de criadouros artificiais vêm sendo mantidos, é necessária uma ação 
mais efetiva para se tentar eliminar estes criadouros. Embora até o momento não 
haja registro de espécies de importância epidemiológica na região, a presença 
constante destes criadouros torna o ambiente favorável para a instalação daquelas 
espécies. 

 
As ações de preparação e distribuição de novos materiais informativos, desenvolvida 
a partir deste trimestre, visam resolver este problema. É necessária uma campanha 
de conscientização da população, que reside próxima das áreas críticas, para que 
contribuam para a eliminação dos criadouros de mosquitos. Com esta campanha 
também se pretende passar informações adicionais aos moradores, sobre a 
importância da higiene para a saúde das pessoas.   
 
Além destas ações, que deverão atingir diretamente os cidadãos comuns da região, 
é conveniente uma participação mais atuante das autoridades municipais para se 
evitar problemas em locais públicos, como os cemitérios.  
 
Percebe-se que os cemitérios localizados na zona rural recebem pouca ou nenhuma 
manutenção por parte das prefeituras. O cuidado destes locais, às vezes, fica sob a 
responsabilidade dos próprios moradores dos arredores. O ideal é que as prefeituras 
providenciassem limpezas periódicas nestes cemitérios. 
 
Em relação aos pneus velhos, há alguns anos a indústria vem encontrando um 
destino melhor para estes objetos, a reciclagem para utilização na pavimentação de 
rodovias. Infelizmente a coleta de pneus velhos na maioria das regiões do país ainda 
é inexistente e esta prática de reciclagem é incipiente.  
 
Não há registro de coleta de pneus velhos na região do Complexo Energético do Rio 
das Antas. Mas esta é uma questão que merece ser discutida por toda a sociedade, 
a criação de sistemas de recolhimento de pneus velhos para posterior 
encaminhamento à industria de reciclagem. Outra sugestão, em relação aos pneus, 
seria sua utilização como vasos ou anteparo para contenção de encostas. 
 
 

3.5. Anexos 
Anexo 1 : lay out do cartaz 
Anexo 2 : lay out do folder 



 

CR/C/RM/030/043/2006 348  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
LAY OUT DO CARTAZ 
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 cartaz 
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ANEXO 2 
LAY OUT DO FOLDER 
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 folder folha 1 
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 folder folha 2 
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4. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
4.1. Descrição do Trabalho Desenvolvido 
 
4.1.1 - Relações com a Imprensa 
 

- Redação e encaminhamento de informações sobre fatos relevantes do 
Complexo CERAN.   

- Atendimento às solicitações da imprensa.  
- Agendamento e acompanhamento de entrevistas do Diretor-superintendente. 
- Os contatos da Assessoria de Comunicação incluem os seguintes veículos: 
 

Jornais 
Correio Livre – Veranópolis 
Estafeta – Veranópolis 
Panorama Regional - Veranópolis 
Correio Riograndense - Caxias do Sul 
O Pioneiro - Caxias do Sul 
Eco do Vale - Bento Gonçalves 
Gazeta em Dia - Bento Gonçalves 
Semanário - Bento Gonçalves 
Cidadania - Antonio Prado  
Integração da Serra 
O Florense - Flores da Cunha 
Popular - Nova Prata 
Correio Livre - Nova Prata 
Jornal do COINFRA (Comitê de Infra-estrutura da Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul) - Porto Alegre 
Zero Hora – Porto Alegre 
Correio do Povo – Porto Alegre 
Jornal do Comércio – Porto Alegre 
O Sul  – Porto Alegre 
Gazeta Mercantil – Sucursal Porto Alegre 
Agência Estado – Sucursal Porto Alegre 
 
Rádios 
Mãe de Deus - Flores da Cunha 
Comunidade FM – Veranópolis 
Veranense - Veranópolis 
Solaris - Antonio Prado 
SP3 - Bento Gonçalves 
Viva - Bento Gonçalves 
Bento AM - Bento Gonçalves 
Principais emissoras AM e FM de Porto Alegre 
 
Sites especializados em energia elétrica 
Panorama Brasil  
IFE  
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 Infoenergia  
Canal Energia 
 
Revistas 
Revista Brasil Energia 
Revista O Empreendedor 
 
Emissoras de TV 
Rede Pampa – Porto Alegre  
TV-E – Porto Alegre  
RBS-TV – Porto Alegre, Bento Gonçalves e Caxias do Sul 
Band RS  – Porto Alegre  
SBT– Porto Alegre   
TV COM –– Porto Alegre  
 
 
Ações da Assessoria de Comunicação 
 

Janeiro 2006 
 

- Organização do curso de Gestão de Projetos e MS-Project para 
colaboradores da Ceran, ocorrido entre 16 de janeiro e 13 de fevereiro. 

 
- Redação e encaminhamento de informações ao Jornal Gazeta em Dia. 

(Anexo I) 
 

- Redação e encaminhamento de informações ao Jornal O Florense.  (Anexo II) 
 

- Manutenção de atividades pertinentes à Assessoria de Comunicação, como 
acompanhamento de mídia, monitoramento de informações, atendimento às 
demandas da imprensa, elaboração de relatórios e participação em reuniões 
internas e externas. 

 
Fevereiro 2006 
 
-  Seleção de fornecedor para produção, tomada de imagens e edição de 

 vídeo institucional. Contatos com fontes para depoimentos. Análise de 
 texto, discussão, redação e finalização da edição do roteiro. 

 
- Manutenção de atividades pertinentes à Assessoria de Comunicação, como 

acompanhamento de mídia, monitoramento de informações, atendimento às 
demandas da imprensa, elaboração de relatórios e participação em reuniões 
internas e externas. 

 
Março 2006 
 
-  Elaboração de pauta e promoção de entrevistas com engenheiros da 

 CERAN para veiculação de matéria especial, com infográficos, sobre os 
 diferenciais tecnológicos (túneis) das três hidrelétricas. Matéria ainda em 
 fase de produção. 
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-  Acompanhamento dos diretores da Ceran em entrevista para a rádio 

 Veranense. 
 
- Seleção de fornecedor para produção e layout de placas de 

 identificação das usinas Castro Alves e 14 de Julho e dos bancos 
 financiadores do Complexo Ceran (BNDES, Banco do Brasil, Caixa RS, 
 BRDE e Banrisul). 

 
- Redação de comunicado informando sobre novo diretor da Companhia ao 

público envolvido no Complexo Ceran. Organização de listagem de contatos e 
envio de comunicado por e-mail. (Anexo III) 

 
- Atualização do site da Ceran, na seção Empresa / Diretoria.  
 
- Redação de comunicado informando sobre gerente de obras do Complexo 

Ceran. Organização de listagem de contatos e envio de comunicado por e-
mail. (Anexo IV) 

 
-  Produção e veiculação de notícias especiais para colunistas de economia dos 

principais jornais de Porto Alegre: Zero Hora, Correio do Povo, Jornal do 
Comércio e O Sul. 

 
- Organização de visita a UHE Monte Claro para grupo de pessoas que 

trabalharam na construção dos túneis existentes no local, e suas famílias. 
(Anexo V) 

 
- Manutenção de atividades pertinentes à Assessoria de Comunicação, como 

acompanhamento de mídia, monitoramento de informações, atendimento às 
demandas da imprensa, elaboração de relatórios e participação em reuniões 
internas. 

 
4.1.2 – Monitoramento de informações / Acompanhamento de Mídia 
 

-  Organização e clipagem de informações referentes à Companhia Energética 
Rio das Antas.  

 
- Monitoramento diário, via correio eletrônico, dos principais jornais da região de 

abrangência do Complexo Energético Rio das Antas, do Estado e do centro 
do país.  Este trabalho é coordenado e executado pela Assessoria de 
Comunicação, em Porto Alegre. 

 
4.1.3  – Elaboração de Relatórios 
 

Sob a responsabilidade do Programa de Comunicação Social foram elaborados 
os seguintes relatórios:  

 
-   Relatório de Implantação do Empreendimento (mensal), destinado aos 



 

CR/C/RM/030/043/2006 356  

     acionistas da CERAN; 
- Relatório de Progresso do Empreendimento (mensal), destinado a ANEEL – 

Agência Nacional dos Serviços de Energia Elétrica; 
- Relatório para liberação de recursos do financiamento do BNDES (trimestral). 

 
 

4.2. Atividades Previstas para o Próximo Trimestre 
 

- Redação e encaminhamento de press-releases. 
 

- Produção, divulgação e monitoramento de informações a respeito dos 
acontecimentos relevantes ao Complexo CERAN. 

 

- Atualizações e inserção de conteúdo informativo no site institucional. 
 

- Atendimento às necessidades de comunicação institucional interna e externa 
(perguntas e respostas para a uniformização de informações, folders, placas, 
apresentações e outros materiais, de acordo com a demanda ou ações 
sugeridas). 

 
- Relações institucionais com a comunidade e com envolvidos na construção 

do Complexo. 
 

- Participação em palestras de acordo com o programa de Educação Ambiental 
do PBA. 

 

- Organização e participação em palestras sobre o empreendimento. 
 

- Monitoramento de informações.  
 

- Manutenção de banco de dados/relatórios fotográficos de acompanhamento 
da obra. 

 

- Organização de relatórios refentes ao empreendimento para acionistas, 
agência reguladora, instituições bancárias e outros organismos envolvidos 
com o Complexo CERAN. 

 
 
4.3. Conclusões/Observações 
 
No primeiro trimestre de 2006, houve um incremento das atividades da Assessoria 
de Comunicação da CERAN. Esta situação foi motivada pelo próprio avanço no 
ritmo das obras, notadamente nas usinas hidrelétricas de Castro Alves e 14 de 
Julho. 
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 Além da manutenção das atividades inerentes à área, conforme explicitado neste 
Relatório, a Assessoria de Comunicação da CERAN envolveu-se com uma maior 
demanda de informações, por parte da imprensa regional. Paralelamente, por 
determinação da diretoria da Companhia, adotou-se uma maior pró-atividade junto 
aos principais jornais do Estado. 
 
 
4.4. Anexos 
 
Anexo 1: Informações para o Jornal Gazeta em Dia – Bento Gonçalves   

Anexo 2:. Informações para o jornal O Florense 

Anexo 3: Comunicado - novo Diretor 

Anexo 4: Comunicado – Gerente de obras 

Anexo 5: Visita a UHE Monte Claro. 
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ANEXO 1 
INFORMAÇÕES PARA O JORNAL GAZETA  

EM DIA – BENTO GONÇALVES   
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1)      Há um projeto pra construção de uma “ponte de serviço” sobre o Rio das 

Antas ligando a Linha Alcântara com Cotiporã? Em que altura será construída 
esta ponte? 
A ponte de serviço tem a finalidade de dar apoio às atividades de construção 
da Usina 14 de Julho e será construída aproximadamente a 350 metros à 
jusante do eixo da Barragem da Usina. 
 

2)      Que previsão há para o início e conclusão desta ponte? Ela depois ficará à 
disposição da comunidade?  
A construção da ponte de serviço terá início ainda  no mês de janeiro e a 
conclusão está prevista para o final do primeiro semestre de 2006.  Ao 
término da construção da Usina, em meados de 2008, se houver interesse por 
parte do município de Cotiporã, a ponte será disponibilizada ao uso da 
comunidade. 
 

3)      Hoje a ponte existente é baixa – quando o rio sobe ela fica coberta – e 
permite a passagem de carros em sentido único. A ponte projetada pela 
Ceran terá que altura e que largura? 
A ponte de serviço tem dimensões suficientes para atender às necessidades 
construtivas da Usina 14 de Julho e ficará numa cota superior  à  ponte 
existente hoje. 
 

4)      A construção da represa repercutirá de alguma forma na “prainha” utilizada 
pelos banhistas no verão – enfim, o nível do rio será alterado? 
Não.  A construção da barragem não altera o regime normal do rio das Antas.  
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ANEXO 2 

 INFORMAÇÕES PARA O JORNAL O FLORENSE 
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1)       Quando foram reiniciadas as obras, depois da paralisação ocorrida no ano 
passado? 

Com o replanejamento da implantação da Usina Hidrelétrica Castro Alves as obras 
voltaram ao ritmo normal em novembro de 2005. 

2)       Quantos funcionários estão trabalhando atualmente. Haverá novas contratações 
em 2006? 

Em dezembro de 2005 estavam trabalhando nas obras de Castro Alves 606 
funcionários.  Conforme as necessidades do cronograma de construção da Usina será 
contratada mais mão-de-obra. 

3)       Além da ponte, o que deverá ser feito em 2006 (possível calendário)? 

Estão em andamento todas as frentes de serviço previstas no cronograma de 
implantação da Usina, tais como construção da Barragem, do Túnel de Adução, dos 
Túneis de Acesso, escavações subterrâneas, entre outras. 

4)       Com a paralisação, deverá atrasar a conclusão dos trabalhos. Quais as novas 
fases a serem inauguradas e qual a previsão de entrada em funcionamento da 
Usina? 

O ritmo normal de construção está restabelecido e a previsão de entrada em operação 
comercial de Castro Alves é no segundo semestre de 2007. 

5)       Sobre a ponte: poderá ser usado pela população? Irá substituir a balsa utilizada 
na travessia do rio?  

A ponte de serviço tem a finalidade de dar apoio às atividades de construção da Usina.  
Ao término das obras da Usina Castro Alves, se houver interesse por parte dos 
municípios envolvidos, a ponte será disponibilizada ao uso da comunidade. 

 

 

- A Usina Hidrelétrica Castro Alves está com intensas atividades de construção, 
em todas as frentes de serviço. 

- Entre as atividades executadas atualmente destacamos a construção de 
uma ponte de serviço no rio das Antas, na divisa dos municípios de Nova 
Roma do Sul e Nova Pádua.  Esta ponte tem a finalidade de dar apoio às 
atividades de construção da Usina.   

- Fase atual da construção da ponte:  execução das fundações, concretagem de 
pilares e vigas de apoio das longarinas.  A concretagem das lajes teve início 
em dezembro de 2005.  A conclusão da construção da ponte está prevista 
para março de 2006. 
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ANEXO 3 

COMUNICADO - NOVO DIRETOR 
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 Ceran tem novo Diretor 

 

 
A Ceran – Companhia Energética Rio das Antas desde o dia 14 de março tem 

novo diretor, eleito pelo Conselho de Administração da Companhia.  O 
engenheiro  civil Sr. Marcelo Wood Chiarello sucede ao Sr. Gabriel Roberto 
Dellacasa Levrini, que deixa o cargo.    

 O contato com o novo Diretor  pode ser feito através do telefone 51. 3025-
6700 ou, ainda, pelo e-mail  marcelo@ceran.com.br.  Outras informações sobre o 
Complexo Energético Rio das Antas podem ser acessadas no site 
www.ceran.com.br. 



 

CR/C/RM/030/043/2006 364  

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

COMUNICADO – GERENTE DE OBRAS 
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 Ceran tem novo Gerente de Obras 

  

O engenheiro civil Fernando Vianna de Andrade é o novo Gerente de 
Supervisão de Obras da CERAN, sucedendo ao engenheiro civil Marcelo Wood 
Chiarello. Marcelo deixou esta Gerência em 14 de março, quando assumiu o cargo 
de Diretor da Companhia Energética Rio das Antas. Fernando Vianna atua na Ceran 
desde abril de 2002 e respondia pela Supervisão Civil na construção das UHEs 
Monte Claro e 14 de Julho. 

 O contato com o novo Gerente  pode ser feito através do telefone 54.3294-
1697 ou, ainda, pelo e-mail  fernando@ceran.com.br. 
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ANEXO 5 

FOTOGRAFIAS DE VISITA A UHE MONTE CLARO 
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5. PROGRAMA DE GESTÃO DOS RESERVATÓRIOS 
 

5.1. Descrição dos Trabalhos Desenvolvidos 
 
No período compreendido por este relatório, foi dada continuidade à elaboração do 
Plano Integrado Ambiental de Conservação e Uso do Entorno e das Águas dos 
Reservatórios do Complexo Energético Rio das Antas, conforme acordado com a 
FEPAM.  
 
Foi concluída a revisão dos dados do diagnóstico ambiental da área de influência do 
Complexo e foi iniciada a etapa de elaboração dos mapas temáticos por 
geoprocessamento de imagem satélite. 
 
Também neste período foi implantado o Projeto de Sinalização da APP e do 
Reservatório da UHE Monte Claro. Foram realizadas as atividades mensais de 
monitoramento da APP da UHE Monte Claro visando o controle de acessos não 
permitidos. 
 
 

5.2. Atividades previstas para o próximo trimestre 
 
No próximo período será dada continuidade a elaboração do Plano Integrado de 
Gestão dos Reservatórios, com as atividades de execução da análise integrada, 
mapeamento temático, zoneamento e proposições de usos e edição final do Plano. 
Está prevista a entrega a FEPAM e às Prefeituras para discussões e preparação da 
consulta pública. 
 
Será dada continuidade ao monitoramento da Área de Preservação Permanente 
(APP) do reservatório através de vistorias periódicas pela equipe de operação. 
 
 

5.3. Conclusão 
 
A finalização do Plano de Gestão do Uso do Entorno dos Reservatórios do Complexo 
está prevista para junho de 2006. O Programa de Gestão está de acordo com o 
cronograma de implantação do Complexo. 
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6. PROGRAMA DE APOIO A POPULAÇÃO MIGRANTE 
 
6.1. Descrição do Trabalho Desenvolvido 
 
A implantação de empreendimentos, como os do Complexo Energético Ceran, resulta 
na movimentação de trabalhadores vindos dos mais diferentes locais, à procura de 
emprego. Para evitar que houvesse danos à população local, foi elaborado um 
programa específico, cujo objetivo primordial é o de atender a essas pessoas, 
orientando-as e as encaminhando da melhor forma possível, seja pelo seu 
aproveitamento na obra ou não. 
 
Assim, em conjunto com a empresa construtora, para evitar impactos significativos 
nas comunidades locais, o Programa de Apoio à População Migrante, mantém os 
seguintes postos de atendimento: 
 

- Escritório da CERAN, em Nova Roma do Sul  
- Escritório da Construtora Camargo Corrêa, em Nova Roma do Sul 
- Prefeitura Municipal de Nova Roma do Sul 
- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Roma do Sul 

 
Nestes locais, são recebidas as solicitações de emprego, através de um cadastro 
para posterior seleção, além de serem prestadas informações referentes às obras e 
às condições locais – moradia, transporte, etc. 
 
No acompanhamento da população migrante, a empresa responsável pela 
construção das usinas tem os seguintes objetivos e metas em relação à população de 
outras regiões do Rio Grande do Sul e de outros Estados: 
 
- recrutamento interno: aproveitar e realocar toda a mão de obra disponível na 

Empresa, ou seja, transferir de outros projetos para este; 
 
- demais necessidades de recrutamento: usar o SINE (Sistema Nacional de 

Emprego), onde todas a vagas necessárias nos períodos são repassadas a eles 
que utilizam sua rede nacional de informação e nos encaminham os candidatos 
necessários, dando prioridade para a mão de obra local e regiões próximas; 

 
- para os funcionários casados transferidos de outros projetos, a Empresa custeia 

todas as despesas de mudança e locomoção, e também ressarce as despesas com 
aluguel através de um Auxilio Habitação ou Moradia, conforme o caso. Fornece 
também os transporte diário da cidade para o canteiro de obra; 

 
- para os funcionários solteiros a Empresa oferece alojamentos no local da obra e tem 

um programa de ressarcimento das despesas de viagem para visita a família;  
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- na desmobilização, a Empresa custeia as despesas de retorno ao local de origem, 

ou remaneja para outras obras em andamento. 
 
O contingente de pessoal alocado às obras, no período compreendido entre abril de 
2002 e setembro de 2005 é apresentado a seguir, no Quadro Pessoal – Histograma, 
onde a variação do número de empregados é decorrente da fase de construção do 
empreendimento: 
 
No Quadro Local de Origem por Estado, há uma subdivisão em função do local de 
origem destes profissionais, isto é, aqueles oriundos de outros estados, os oriundos 
de várias cidades do Rio Grande do Sul. 
 
O Quadro Escolaridade apresenta o número de funcionários da construtora de acordo 
com seu grau de instrução. 
 
 
6.2. Atividades Previstas para o Próximo Trimestre 
 
Tendo em vista a retomada das obras das UHE Castro Alves e UHE 14 de Julho, 
serão intensificadas a seleção e contratação de mão-de-obra, embora possa haver 
aproveitamento do pessoal que está sendo desmobilizado no canteiro de obras da 
UHE Monte Claro.  
 
 
6.3 Anexos 
 
Os anexos a seguir apresentados demonstram o quadro de pessoal até 31 de 
dezembro de 2006. 
 
Anexo 1: Quadro Pessoal – Histograma 
Anexo 2: Quadro Local de Origem por Estado 
Anexo 3: Quadro Escolaridade 
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ANEXO 1 
QUADRO PESSOAL – HISTOGRAMA 
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ANEXO 2 
QUADRO LOCAL DE ORIGEM POR ESTADO 
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LOCAL DE ORIGEM POR ESTADO
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ANEXO 3 
QUADRO ESCOLARIDADE 
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